

**PENGUMUMAN
RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH**

Nomor : 2016

Tanggal : September 2016

PA/KPA Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pekalongan

Alamat: Jl. Singosari No. 1 Kajen Telp (0285) 381710 Fax (0285) 381956

Mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/ Jasa untuk Pelaksanaan Kegiatan Perubahan Anggaran Tahun Anggaran 2016, seperti berikut dibawah ini :

NO.	SATUAN KERJA		KEGIATAN	JENIS BELANJA	JENIS PENGADAAN	PERKIRAAN BIAYA (Rp.)			VOLUME	LOKASI PEKERJAAN	SUMBER DANA	PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA		PELAKSANAAN PEKERJAAN		KETERANGAN
	KODE	NAMA				LELANG/ SELEKSI SEDERHANA	PENUNJUKAN/ PENGADAAN LANGSUNG	PEMBELIAN SECARA ELEKTRONIK				AWAL (Tanggal)	SELESAI (Tanggal)	AWAL (Tanggal)	SELESAI (Tanggal)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	1.03.01	DPU	Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional	Belanja Modal	Barang	-	-	4,861,656,933	Paket	Kab. Pekalongan	APBD	14-09-2016	06-10-2016	07-10-2016	15-12-2016	
2	1.03.01	DPU	Pengadaan Alat- Alat Besar darat	Belanja Modal	Barang	-	-	2,186,000,000	Paket	Kab. Pekalongan	APBD	14-09-2016	06-10-2016	07-10-2016	15-12-2016	
3	1.03.01	DPU	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Belanja Modal	Barang	-	58,000,000	-	1 Paket	Kab. Pekalongan	APBD	14-09-2016	06-10-2016	07-10-2016	15-12-2016	
4	1.03.01	DPU	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (Kendaraan Dinas Roda Tiga) DBHCHT	Belanja Modal	Barang	-	-	1,625,400,000	1 Paket	Kab. Pekalongan	APBD	14-09-2016	06-10-2016	07-10-2016	15-12-2016	
5	1.03.01	DPU	Rehabilitasi Rumah Dinas Kapolres	Belanja Modal	Barang	-	121,000,000	-	1 Paket	Kab. Pekalongan	APBD	14-09-2016	06-10-2016	07-10-2016	15-12-2016	
6	1.03.01	DPU	Rehabilitasi Rumah Dinas Kajari	Belanja Modal	Barang	-	133,000,000	-	1 Paket	Kab. Pekalongan	APBD	14-09-2016	06-10-2016	07-10-2016	15-12-2016	
7	1.03.01	DPU	Pengadaan SARPRAS Kebersihan	Belanja Modal	Barang	-	93,000,000	-	25 unit	Kab. Pekalongan	APBD	14-09-2016	06-10-2016	07-10-2016	15-12-2016	
8	1.03.01	DPU	Pembangunan Gedung Barang Bukti Kejaksaaan Negeri kabupaten Pekalongan	Belanja Modal	Barang	-	199,000,000	-	1 Paket	Kab. Pekalongan	APBD	14-09-2016	06-10-2016	07-10-2016	15-12-2016	
9	1.03.01	DPU	Pembangunan Pos Jaga, Gapuro, dan tempat parkir Kejaksaaan Negeri Kabupaten pekalongan	Belanja Modal	Barang	-	199,000,000	-	1 Paket	Kab. Pekalongan	APBD	14-09-2016	06-10-2016	07-10-2016	15-12-2016	
10	1.03.01	DPU	REHABILITASI JALAN PAKET 1	Belanja Modal	Barang	10,000,000,000	-	-	1 Paket	Kab. Pekalongan	APBN	14-09-2016	06-10-2016	07-10-2016	15-12-2016	
11	1.03.01	DPU	REHABILITASI JALAN PAKET 2	Belanja Modal	Barang	8,000,000,000	-	-	1 Paket	Kab. Pekalongan	APBN	14-09-2016	06-10-2016	07-10-2016	15-12-2016	

NO.	SATUAN KERJA		KEGIATAN	JENIS BELANJA	JENIS PENGADAAN	PERKIRAAN BIAYA (Rp.)			VOLUME	LOKASI PEKERJAAN	SUMBER DANA	PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA		PELAKSANAAN PEKERJAAN		KETERANGAN
	KODE	NAMA				LELANG/ SELEKSI SEDERHANA	PENUNJUKAN/ PENGADAAN LANGSUNG	PEMBELIAN SECARA ELEKTRONIK				AWAL (Tanggal)	SELESAI (Tanggal)	AWAL (Tanggal)	SELESAI (Tanggal)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	1.03.01	DPU	REHABILITASI JALAN PAKET 3	Belanja Modal	Barang	5,432,296,000	-	-	1 Paket	Kab. Pekalongan	APBN	14-09-2016	06-10-2016	07-10-2016	15-12-2016	
13	1.03.01	DPU	Konsultan Pengawas	Belanja Jasa Pihak Ketiga	Jasa	120,000,000	-	-	1 Paket	Kab. Pekalongan	APBD	14-09-2016	06-10-2016	07-10-2016	15-12-2016	
14	1.03.01	DPU	Fasilitasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya			-	75,000,000	-	1 Paket	Kab. Pekalongan	APBD	14-09-2016	06-10-2016	07-10-2016	15-12-2016	
15	1.03.01	DPU	Penyusunan Data Dasar Perumahan			-	90,000,000	-	1 Paket	Kab. Pekalongan	APBD	14-09-2016	06-10-2016	07-10-2016	15-12-2016	
16	1.03.01	DPU	Penyusunan DED Penataan Kota Kecamatan	Belanja Jasa Pihak Ketiga	Jasa	-	47,500,000	-	1 Paket	Kab. Pekalongan	APBD	14-09-2016	06-10-2016	07-10-2016	15-12-2016	
17	1.03.01	DPU	Penyusunan DED Batas Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan	Belanja Jasa Pihak Ketiga	Jasa	-	46,000,000	-	1 Paket	Kab. Pekalongan	APBD	14-09-2016	06-10-2016	07-10-2016	15-12-2016	
18	1.03.01	DPU	Penyusunan DED Penataan Pantura	Belanja Jasa Pihak Ketiga	Jasa	95,000,000	-	-	1 Paket	Kab. Pekalongan	APBD	14-09-2016	06-10-2016	07-10-2016	15-12-2016	
19	1.03.01	DPU	Penyusunan DED Penataan Lapangan Cagpawen	Belanja Jasa Pihak Ketiga	Jasa	-	46,000,000	-	1 Paket	Kab. Pekalongan	APBD	14-09-2016	06-10-2016	07-10-2016	15-12-2016	
20	1.03.01	DPU	Penyusunan DED Taman Terminal	Belanja Jasa Pihak Ketiga	Jasa	-	46,000,000	-	1 Paket	Kab. Pekalongan	APBD	14-09-2016	06-10-2016	07-10-2016	15-12-2016	
21	1.03.01	DPU	Penyusunan DED Penerangan Jalan Umum	Belanja Jasa Pihak Ketiga	Jasa	-	46,000,000	-	1 Paket	Kab. Pekalongan	APBD	14-09-2016	06-10-2016	07-10-2016	15-12-2016	
22	1.03.01	DPU	Penyusunan DED Jembatan Lolong	Belanja Jasa Pihak Ketiga	Jasa	150,000,000	-	-	1 Paket	Kab. Pekalongan	APBD	14-09-2016	06-10-2016	07-10-2016	15-12-2016	
23	1.03.01	DPU	Penyusunan DED Rumah Dinas dan Kawasan Kantor Kecamatan Sragi	Belanja Jasa Pihak Ketiga	Jasa	-	46,000,000	-	1 Paket	Kab. Pekalongan	APBD	14-09-2016	06-10-2016	07-10-2016	15-12-2016	
24	1.03.01	DPU	Penyusunan DED Jembatan Kali Genteng	Belanja Jasa Pihak Ketiga	Jasa	221,000,000	-	-	1 Paket	Kab. Pekalongan	APBD	14-09-2016	06-10-2016	07-10-2016	15-12-2016	
25	1.03.01	DPU	Penyusunan DED Kawasan Madukaran	Belanja Jasa Pihak Ketiga	Jasa	68,500,000	-	-	1 Paket	Kab. Pekalongan	APBD	14-09-2016	06-10-2016	07-10-2016	15-12-2016	
26	1.03.01	DPU	Penyusunan DED Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Belanja Jasa Pihak Ketiga	Jasa	-	46,000,000	-	1 Paket	Kab. Pekalongan	APBD	14-09-2016	06-10-2016	07-10-2016	15-12-2016	

NO.	SATUAN KERJA		KEGIATAN	JENIS BELANJA	JENIS PENGADAAN	PERKIRAAN BIAYA (Rp.)			VOLUME	LOKASI PEKERJAAN	SUMBER DANA	PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA		PELAKSANAAN PEKERJAAN		KETERANGAN
	KODE	NAMA				LELANG/ SELEKSI SEDERHANA	PENUNJUKAN/ PENGADAAN LANGSUNG	PEMBELIAN SECARA ELEKTRONIK				AWAL (Tanggal)	SELESAI (Tanggal)	AWAL (Tanggal)	SELESAI (Tanggal)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
27	1.03.01	DPU	Penyusunan DED Peningkatan Jalan Paket 1	Belanja Jasa Pihak Ketiga	Jasa	-	47,000,000	-	1 Paket	Kab. Pekalongan	APBD	14-09-2016	06-10-2016	07-10-2016	15-12-2016	
28	1.03.01	DPU	Penyusunan DED Peningkatan Jalan Paket 2	Belanja Jasa Pihak Ketiga	Jasa	-	47,000,000	-	1 Paket	Kab. Pekalongan	APBD	14-09-2016	06-10-2016	07-10-2016	15-12-2016	
29	1.03.01	DPU	Penyusunan DED Rehabilitasi Jalan (DAK) Paket 1	Belanja Jasa Pihak Ketiga	Jasa	-	47,000,000	-	1 Paket	Kab. Pekalongan	APBD	14-09-2016	06-10-2016	07-10-2016	15-12-2016	
30	1.03.01	DPU	Penyusunan DED Rehabilitasi Jalan (DAK) Paket 2	Belanja Jasa Pihak Ketiga	Jasa	-	47,000,000	-	1 Paket	Kab. Pekalongan	APBD	14-09-2016	06-10-2016	07-10-2016	15-12-2016	
31	1.03.01	DPU	Penyusunan DED Bantuan Sarpras dari Provinsi	Belanja Jasa Pihak Ketiga	Jasa	-	46,000,000	-	1 Paket	Kab. Pekalongan	APBD	14-09-2016	06-10-2016	07-10-2016	15-12-2016	
32	1.03.01	DPU	Penyusunan DED Penyediaan Sarpras Air Minum DAK IPD	Belanja Jasa Pihak Ketiga	Jasa	-	40,000,000	-	1 Paket	Kab. Pekalongan	APBD	14-09-2016	06-10-2016	07-10-2016	15-12-2016	
33	1.03.01	DPU	Penyusunan DED Infrastruktur Pedesaan Paket 1	Belanja Jasa Pihak Ketiga	Jasa	-	47,000,000	-	1 Paket	Kab. Pekalongan	APBD	14-09-2016	06-10-2016	07-10-2016	15-12-2016	
34	1.03.01	DPU	Penyusunan DED Infrastruktur Pedesaan Paket 2	Belanja Jasa Pihak Ketiga	Jasa	-	47,000,000	-	1 Paket	Kab. Pekalongan	APBD	14-09-2016	06-10-2016	07-10-2016	15-12-2016	
35	1.03.01	DPU	Penyusunan DED Penataan Lingkungan Rumah Dinas Jabatan Wakil Bupati	Belanja Jasa Pihak Ketiga	Jasa	-	46,000,000	-	1 Paket	Kab. Pekalongan	APBD	14-09-2016	06-10-2016	07-10-2016	15-12-2016	
36	1.03.01	DPU	Penyusunan Harga Satuan	Belanja Jasa Pihak Ketiga	Jasa	-	50,000,000	-	1 Paket	Kab. Pekalongan	APBD	14-09-2016	06-10-2016	07-10-2016	15-12-2016	

NO.	SATUAN KERJA		KEGIATAN	JENIS BELANJA	JENIS PENGADAAN	PERKIRAAN BIAYA (Rp.)			VOLUME	LOKASI PEKERJAAN	SUMBER DANA	PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA		PELAKSANAAN PEKERJAAN		KETERANGAN
	KODE	NAMA				LELANG/ SELEKSI SEDERHANA	PENUNJUKAN/ PENGADAAN LANGSUNG	PEMBELIAN SECARA ELEKTRONIK				AWAL (Tanggal)	SELESAI (Tanggal)	AWAL (Tanggal)	SELESAI (Tanggal)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
37	1.03.01	DPU	Penggantian LPJU Konvensional dengan LPJU Hemat Energi (LED)	Belanja Modal	Barang	-	-	6,583,802,000	Paket	Kab. Pekalongan	APBD	14-09-2016	06-10-2016	07-10-2016	15-12-2016	
38	1.03.01	DPU	Pengadaan LPJU	Belanja Modal	Barang	-	176,000,000	-	1 Paket	Kab. Pekalongan	APBD	14-09-2016	06-10-2016	07-10-2016	15-12-2016	
39	1.03.01	DPU	Pengaspalan Jalan Kelurahan Mayangan Kecamatan Wiradesa	Belanja Modal	Barang	-	99,000,000	-	1 Paket	Kab. Pekalongan	APBD	14-09-2016	06-10-2016	07-10-2016	15-12-2016	
40	1.03.01	DPU	Pengaspalan Jalan Gang Beringin 4 Gembong dan Pengaspalan Jalan Dukuh Paesan Kebumen RW. IX Kelurahan Kedungwuni Barat Kecamatan Kedungwuni	Belanja Modal	Barang	-	198,000,000	-	1 Paket	Kab. Pekalongan	APBD	14-09-2016	06-10-2016	07-10-2016	15-12-2016	
41	1.03.01	DPU	Pengaspalan Jalan Kelurahan Simbang Kulon Kec. Buaran	Belanja Modal	Barang	646,000,000	-	-	1 Paket	Kab. Pekalongan	APBD	14-09-2016	06-10-2016	07-10-2016	15-12-2016	
42	1.03.01	DPU	Penataan Lingkungan Perbatasan	Belanja Modal	Barang	-	96,000,000	-	1 Paket	Kab. Pekalongan	APBD	14-09-2016	06-10-2016	07-10-2016	15-12-2016	
43	1.03.01	DPU	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kota (Drainase Kec. Kajen dan Lingkungan sekitar Setda)	Belanja Modal	Barang	-	195,000,000	-	1 Paket	Kab. Pekalongan	APBD	14-09-2016	06-10-2016	07-10-2016	15-12-2016	
44	1.03.01	DPU	Pengadaan Aspal	Belanja Modal	Barang	600,000,000	-	-	1 Paket	Kab. Pekalongan	APBD	14-09-2016	06-10-2016	07-10-2016	15-12-2016	

Kajen, September 2016
Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pekalongan
Selaku Pengguna Anggaran

ttd

WIRYO SANTOSO, S.IP, MH.

NIP. 19650306 198610 1 002

